

Projekty z Norských fondů

FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči“

Zahájení realizace projektu bylo stejně jako u ostatních projektů 14.1.2015 a konec projektu bude 30.4.2017. Harmonogram projektu je plněn a v rámci jednotlivých aktivit byly realizovány činnosti, vedoucí ke splnění cílů projektu. Byly dokončeny stavební práce na stavbě stacionáře a dne 11. 10. 2016 proběhlo kolaudační řízení. V průběhu realizace stavby došlo k drobným, nepodstatným odchylkám od původní projektové dokumentace, které na plnění v rámci projektu neměly vliv. Byly schváleny a zavřeny dva dodatky ke smlouvě o dílo, první na prodloužení termínu realizace stavby a druhý na rozšíření předmětu plnění dle požadavků investora jako vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

Fotodokumentace z kolaudace.











Na dodávku nábytku do stacionáře byl vybrán dodavatel, kterým je AMBRA-Group, s.r.o. a se kterým byla 17. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo. Výroba nábytku byla zahájena po zaměření skutečných rozměrů hotové stavby a dodávka byla realizována. Následovat bude vybavení stacionáře přístroji a rehabilitačními pomůckami. Realizace byla zahájena vyhlášením výběrových řízení.

V rámci aktivity služby-vzdělávání probíhají konzultace s norským partnerem, schůzky realizačního týmu, Informace pro pacienty – program České společnosti pro duševní zdraví - klub Mlýnek, Ostrava atd.