

## **Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – listopad 2015:**

**3.11.2015 Informace pro pacienty** – program České společnosti pro duševní zdraví - klub Mlýnek, Ostrava. Pacienti seznámeni s posláním společnosti a jejími aktivitami na měsíc listopad 2015, sezení pacientů se staniční sestrou panem Jandlem, program umístěn mezi materiály pro pacienty na nástěnku oddělení.

**6.11.2015 Zaškolení terapeuta lůžkového oddělení a denního stacionáře:** úvod do problematiky, představení celkového konceptu implementace ucelené psychiatrické rehabilitace, domluveno zpracování vlastního projektu zapojení Mgr. Švábikové, zhodnocení v prosinci 2015.

**8.11.2015 Schůzka s projektanty rekonstrukce kliniky TRN FNO:** probrány nutné změny projektu rekonstrukce kliniky TRN za účelem zřízení 3 ambulantních pracovišť:

- pracovna sestry
- místnost pro EEG
- místnost pro ultrasonografii

Přítomni: Ing. Michal Boček (Ateliér Simona), MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Jana Schwarzová

**18.11.2015 Pravidelná porada týmu pro realizaci projektu:** MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža, Mgr. Radim Němec, Mgr. Martina Vaštylová, Mgr. Zuzana Švábiková: obsahem probrání možností návštěvy norských partnerů se závěrem odložení návštěvy na dobu plného zprovoznění CareCentrum III. Dále doplnění

**26.11.2015 Presentace projektu Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava a spolupráce s Norským partnerem** na 9. ročníku konference MEFANET 2015 v Brně, přednáška: Hýža Martin, FNO a LF OU: Monitoring of risk factors of metabolic syndrome including neurosonological examination in patients with severe mental illness.

**26.11.2015:** provedena konzultace s norským partnerem projektu, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine. Za norskou stranu Conceiacao Granja za českou stranu MUDr. Petr Šilhán. Obsahem konzultace byly informace o prodloužení realizačního období a technických problémech spojených se zaváděním CareCentrum III. generace do plného klinického využití, plánovaně v roce 2016. Z tohoto důvodu domluveno odložení návštěvy partnerů v ČR i přerušení konzultací do doby připravenosti FNO na zprovoznění informačního systému a modulu dle projektu SOMA.

