

Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – říjen 2015:

V průběhu měsíce října 2015 byly připraveny změny v oblasti vzdělávání, která si vyžádala kratší než předpokládaná doba vzdělávání. Byla provedena analýza potřeb vzdělávání a jejich nabídky a na tomto základě redefinována skladba vzdělávacích kurzů.

6.10.2015 Informace pro pacienty – program České společnosti pro duševní zdraví - klub Mlýnek, Ostrava. Pacienti seznámeni s posláním společnosti a jejími aktivitami na měsíc září 2015, sezení pacientů se staniční sestrou panem Jandlem, program umístěn mezi materiály pro pacienty na nástěnce oddělení.

15.10.2015 – Dohoda o presentaci projektu vč. oblasti automatického hodnocení metabolických rizik na 9. ročníku konference MEFANET 2015 v Brně. Jedná se o konferenci lékařských a zdravotnických fakult na téma zdravotnická informatika a e-learning. Zúčastnění: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz), Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. (proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU), MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža

14.10.2015 Výběrové řízení pro obsazení kombinovaného místa terapeuta v denním stacionáři a na otevřeném oddělení OP FNO: vybrána Mgr. Zuzana Švábiková, nástup od 1.11.2015

21.10.2015 Pravidelná porada týmu pro realizaci projektu: MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža, Mgr. Radim Němec, Mgr. Martina Vaštylová, PhDr. et Mgr. Kateřina Budířská, Mgr. Michaela Dvořáková

27.10.2015 - Jednání se zástupcem PN Bohnice o stavu realizace projektu SOMA. Za PN Bohnice MUDr. Monika Candelínová, za FNO MUDr. Martin Hýža.

29.10.2015: provedena konzultace s norským partnerem projektu, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine. Za norskou stranu Conceiacao Granja za českou stranu MUDr. Petr Šilhán. Obsahem konzultace byla příprava možné návštěvy norského partnera ve FNO za účelem místní konzultace příprav adaptace projektu SOMA pro CareCentrum III. generace. Projednávané body:

- přínosy možné návštěvy za stávajícího stavu příprav
- stanovení možného termínu návštěvy: prosinec 2015 až březen 2016
- zdroje možného financování návštěvy